

รายงานผลการดำเนินโครงการ



โครงการจัดสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร

งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561

รหัสโครงการ 61A77110คทก16W03

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำนำ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำเอกสารเล่มนี้ขึ้นเพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนิน โครงการจัดสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมอาหารงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพภาพคน ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้นจจำนวนงบประมาณ 3,465,000 บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเป็น สิ่งสนับสนุนสำหรับสถานที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

คณะผู้จัดทำ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	
- หลักการและเหตุผล	1
- วัตถุประสงค์	2
- เป้าหมาย	2
- งบประมาณในการดำเนินงาน	3
- ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ	3
ส่วนที่ 2	
- วิธีการดำเนินการ	4
- ผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง	4
- งบประมาณการก่อสร้าง	4
ส่วนที่ 3	
- ผลการดำเนินงาน	5
ส่วนที่ 4	
- สรุปผลการดำเนินการ	12
- ปัญหาอุปสรรค	12
- ข้อเสนอแนะ	12
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก โครงการที่ได้รับการอนุมัติ	
ภาคผนวก ข คำรับรองปฏิบัติราชการ	
ภาคผนวก ค แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	
ภาคผนวก ง แบบประเมินผลโครงการ	
ภาคผนวก จ ภาพประกอบโครงการ	
ภาคผนวก ฉ เอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ	
ภาคผนวก ช คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
ภาคผนวก ซ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
ภาคผนวก ฌ เอกสารแจ้งหมายเลขครุภัณฑ์	

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

อาคารโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับงบประมาณในปี 2558 ได้มีการติดตั้งเครื่องจักรเต็มพื้นที่ใช้สอย หากมีการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติมจะทำให้อาคารไม่ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร และอาคารดังกล่าวยังขาดพื้นที่ใช้สอยตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารอีกหลายประเด็น อาทิ สถานที่เปลี่ยนเสื้อผ้า ส่วนจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ ส่วนจัดเก็บวัตถุดิบ ส่วนจัดเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหาร เพื่อให้ได้โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมาตรฐานตามยุทธศาสตร์ Profiling มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ต้องคำนึงถึงศักยภาพ ความเป็นเลิศของสถาบัน ให้สามารถผลิตบัณฑิต องค์กรความรู้และงานวิจัย ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม เพื่อรองรับความท้าทายในอนาคต เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สนองตอบความต้องการ ของท้องถิ่นและประเทศ และบูรณาการความร่วมมือกับการศึกษาทุกระดับ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณบุรี มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยกำหนดเป้าหมายที่จะนำมหาวิทยาลัย ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยและก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลกในอนาคต จึงได้มีแนวคิดส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนาสาขาวิชาการที่สนใจร่วมกันให้สามารถผนึกกำลังสร้างทีมงานวิจัยเครือข่ายหรือกลุ่มนักวิชาการที่เข้มแข็งจากหลายหน่วยงานร่วมกันเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะด้านที่มีเชี่ยวชาญ นอกจากนี้โครงการพัฒนาวัฒนธรรมอาหารยังสอดคล้องกับนโยบายเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ด อินโนโพลิส (Food Innopolis) ของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารให้เป็นรูปธรรม ทั้งยังสามารถบูรณาการภารกิจร่วมกับแผนงานบูรณาการที่ 14 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพ และรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล โดยพัฒนาอาชีพให้ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมแหล่งทุนชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงทุน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอด เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความสะดวก รวดเร็ว

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสร้างอาคารโรงงานต้นแบบอาคารโรงงานต้นแบบนวัตกรรมแห่งอาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเพื่อใช้ในการวิจัยและการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติจริง และสร้างทักษะการทำงานให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน เป็นแหล่ง

ความรู้ และบริการทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่อช่วยยกระดับความรู้ มาตรฐานด้านการผลิตแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชนสู่สากล และให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับนวัตกรรม และศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่นไปสู่เชิงพาณิชย์ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับตามความต้องการของผู้บริโภค ของ OTOP และ SME ในต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มการส่งออกอาหารแปรรูปไปต่างประเทศ และใช้เป็นสถานที่บ่มเพาะเทคโนโลยี เครื่องมือดังกล่าวนี้ นอกจากจะใช้ในการเรียนการสอนแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในงานวิจัยและนำมาซึ่งผลวิจัยเป็นที่ยอมรับของวงการวิทยาศาสตร์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีผลกระทบสูง (High Impact Factor) และนำมาซึ่งตัวชี้วัดการเป็นมหาวิทยาลัยอันสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของประเทศอีกด้วย ในท้ายที่สุดแล้วจะสามารถช่วยตอบโจทย์การพัฒนาให้นักศึกษาให้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติได้ครบทุกมิติในศาสตร์ของวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและทันตยุคสมัย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และการวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษารวมทั้งชุมชนท้องถิ่นในการค้นหาหรือสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ ส่งผลถึงการพัฒนาทางวิชาการแก่นักศึกษาและคณาจารย์ที่ต่อเนื่อง เหมาะสม เป็นปัจจุบัน และเป็นที่ยังทางปัญญาให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบนวัตกรรมแห่งอาหาร ให้สอดคล้องกับภารกิจในการยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคณาจารย์ ระดับอุดมศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งและสร้างความเป็นเลิศในการวิจัย (research excellence) สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การแปรรูปอาหาร ให้ทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศและนำงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
2. เพื่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบฯ ให้ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหารให้มีความเข้มแข็ง ด้านการพัฒนาอาหารที่มีนวัตกรรม มีประโยชน์ มีความปลอดภัย
3. เพื่อให้โรงงานต้นแบบเป็นแหล่งกิจกรรมทางวิชาการ การให้คำปรึกษา การวิจัย และการให้บริการวิชาการขั้นสูงที่มีคุณภาพแก่ประชาชนผู้ประกอบการ เป็นแหล่งความรู้และบริการทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อช่วยยกระดับความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการผลิตแปรรูป ตลอดจนการแก้ไขปัญหาให้แก่ภาคการผลิตและบริการ ทั้งรัฐและเอกชน

เป้าหมาย

1. อาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร จำนวน 1 หลัง

งบประมาณในการดำเนินงาน

จากงบประมาณงบประมาณแผ่นดิน 2561 รหัสโครงการ 61A77110คทก16W03 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพภาพคน ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนงบประมาณ 3,465,000 บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ :

ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต(Output)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	วัดกิจกรรมที่
อาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร	หลัง	1	1
ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต(Outcome)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	วัดกิจกรรมที่
คณะเทคโนโลยีการเกษตรหลักสูตรวท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)มีอาคารเรียนที่เพียงพอและใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	1
บุคลากรในหลักสูตรวท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)มีความพึงพอใจต่อสถานที่เรียนและบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร	ร้อยละ	90	1

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วัน เวลา และสถานที่ดำเนินโครงการ

1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ส่วนที่ 2

วิธีการดำเนินการ

โครงการจัดสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพภาพคน ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

แบบสอบถามแบบวัดความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์

ผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร จำนวน 1 หลัง โดย ห้างหุ้นส่วน จำกัด อชิรวัดดีการโยธา

งบประมาณดำเนินงาน

จากงบประมาณงบประมาณแผ่นดิน 2561 รหัสโครงการ 61A77110คทก16W03 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพภาพคน ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนงบประมาณ 3,465,000 บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินงาน

โครงการจัดสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร ประกอบด้วยอาคารและครุภัณฑ์ดังรายการต่อไปนี้

1. อาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร จำนวน 1 หลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 001.01.02/2561 ผู้รับผิดชอบห้างหุ้นส่วนจำกัด อชิรวัดดีการโยธา



2. เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติแบบความดันคงที่ ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 01.59.12/2561 ผู้รับผิดชอบห้างหุ้นส่วนจำกัด อชิรวัตตีการโยธา



3. ไฟฉุกเฉินแอลอีดี ขนาด 12 วัตต์ จำนวน 7 เครื่อง หมายเลข 05.73.05-05.73.11/2561









การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร สำหรับ
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) โดยประเมินจากนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 4 ชั้นปี

เกณฑ์การแปลความหมาย Rating Scale 5 ระดับ

ค่าเฉลี่ย	4.51 – 5.00	กำหนดอยู่ในเกณฑ์	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย	3.51 – 4.50	กำหนดอยู่ในเกณฑ์	มาก
ค่าเฉลี่ย	2.51 – 3.50	กำหนดอยู่ในเกณฑ์	ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย	1.51 – 2.50	กำหนดอยู่ในเกณฑ์	น้อย
ค่าเฉลี่ย	1.00 – 1.50	กำหนดอยู่ในเกณฑ์	น้อยมาก

รายการประเมิน	การประเมิน		
	ค่าเฉลี่ย	SD	ระดับ
ด้านความพึงพอใจ			
1. ด้านห้องเรียนมีจำนวนห้องเรียนเพียงพอและพร้อมใช้งาน	4.18	0.639	มาก
2. มีความสะอาด	4.01	0.281	มาก
3. มีแสงสว่างเพียงพอ	4.20	0.442	มาก
4. มีอากาศถ่ายเทสะดวก	3.93	0.559	มาก
5. มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน	3.79	0.694	มาก
6. ความพึงพอใจต่อการใช้งานอาคาร	4.10	0.856	มาก
รวม	4.04	0.620	มาก
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์			
1. อาคารต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและนวัตกรรมสามารถใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี	4.12	0.654	มาก
2. อาคารต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและนวัตกรรมมีพื้นที่ในการจัดสรรให้นักศึกษาใช้ประโยชน์ในการเรียน	4.04	0.575	มาก
รวม	4.08	0.615	มาก

ส่วนที่ 4

สรุปผลการดำเนินการ

โครงการจัดสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพภาพคน ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลสรุปความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์บุคลากรและ นักศึกษา ดังนี้

ด้านความพึงพอใจ

1. ด้านห้องเรียนมีจำนวนห้องเรียนเพียงพอและพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.18 ระดับมาก
2. มีความสะอาด มีค่าเฉลี่ย 4.01 ระดับมาก
3. มีแสงสว่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.20 ระดับมาก
4. มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.93 ระดับมาก
5. มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.79 ระดับมาก
6. ความพึงพอใจต่อการใช้งานอาคาร มีค่าเฉลี่ย 4.04 ระดับมาก

ด้านการนำไปใช้ประโยชน์

1. อาคารต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและนวัตกรรมสามารถใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ทุกชั้นปี มีค่าเฉลี่ย 4.12 ระดับมาก
2. อาคารต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและนวัตกรรมมีพื้นที่ในการจัดสรรให้นักศึกษาใช้ประโยชน์ใน การเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.08 ระดับมาก 0.615

ปัญหาอุปสรรค

1. การดำเนินการก่อสร้างหยุดดำเนินงานชั่วคราวช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตรทำให้การก่อสร้างล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

1. เพิ่มช่วงเวลาและกำลังคนในการดำเนินการก่อสร้าง

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

โครงการที่ได้รับการอนุมัติ

แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน **ผลิต/โครงการ** ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมรอง/หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป

1. ชื่อโครงการ จัดสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร
2. สถานภาพของโครงการ : โครงการใหม่ โครงการปกติ
 โครงการต่อเนื่อง.....ระบุชื่อโครงการเดิม
.....
3. ส่วนราชการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
เริ่มต้นวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
5. สถานที่ดำเนินโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6. งบประมาณ 3,465,000 บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
7. แหล่งงบประมาณ แผ่นดิน เงินรายได้ ฎพานเพลช
 รายได้จากการให้บริการ งบอื่นๆ ระบุ.....
8. ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ จุดเน้นสภา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการบูรณาการโครงการ

1) ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (สามารถเลือกความสอดคล้องได้เพียง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์)

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ที่
<input type="checkbox"/> 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	1.1	<input type="checkbox"/> 4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น	
<input type="checkbox"/> 2. การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์		<input type="checkbox"/> 5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	
<input type="checkbox"/> 3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น			

2) จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย (สามารถเลือกความสอดคล้องได้เพียง 1 จุดเน้น 1 ข้อ)

จุดเน้น	ข้อที่	จุดเน้น	ข้อที่
<input type="checkbox"/> 1. ด้านการจัดการศึกษา	1.1	<input type="checkbox"/> 3. ด้านวัฒนธรรม	
<input type="checkbox"/> 2. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ		<input type="checkbox"/> 4. ด้านบริหารจัดการ	

3) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

องค์ประกอบ	ตัวบ่งชี้
1. นักศึกษา	3.1, 3.2
2. อาจารย์	4.2
3. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน	5.2

9. หลักการและเหตุผล (ที่มา/สภาพปัญหา/ความต้องการ/ความเร่งด่วน/การบูรณาการโครงการ)

อาคารโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับงบประมาณในปี 2558 ได้มีการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มพื้นที่ใช้สอย หากมีการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติมจะทำให้อาคารไม่ถูกตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร และอาคารดังกล่าวยังขาดพื้นที่ใช้สอยตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารอีกหลายประเด็น อาทิ สถานที่เปลี่ยนเสื้อผ้า ส่วนจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ ส่วนจัดเก็บวัตถุดิบ ส่วนจัดเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหาร เพื่อให้ได้โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมาตรฐานตามยุทธศาสตร์ Profiling มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ต้องคำนึงถึงศักยภาพ ความเป็นเลิศของสถาบัน ให้สามารถผลิตบัณฑิต องค์ความรู้และงานวิจัย ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม เพื่อรองรับความท้าทายในอนาคต เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สนองตอบความต้องการ ของท้องถิ่นและประเทศ และบูรณาการความร่วมมือกับการศึกษาทุกระดับ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยกำหนดเป้าหมายที่จะนำมหาวิทยาลัย ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยและก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลกในอนาคต จึงได้มีแนวคิดส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนาสาขาวิชาการที่สนใจร่วมกันให้สามารถผนึกกำลังสร้างทีมงานวิจัยเครือข่ายการวิจัยหรือกลุ่มนักวิชาการที่เข้มแข็งจากหลายหน่วยงานร่วมกันเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะด้านที่มีเชี่ยวชาญ นอกจากนี้โครงการพัฒนานวัตกรรมอาหารยังสอดคล้องกับนโยบายเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) ของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารให้เป็นรูปธรรม ทั้งยังสามารถบูรณาการภารกิจร่วมกับแผนงานบูรณาการที่ 14 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพ และรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล โดยพัฒนาอาชีพให้ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมแหล่งทุนชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงทุน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอด เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความสะดวกรวดเร็ว

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสร้างอาคารโรงงานต้นแบบอาคารโรงงานต้นแบบนวัตกรรมแห่งอาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเพื่อใช้ในการวิจัยและการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติจริง และสร้างทักษะการทำงานให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน เป็นแหล่งความรู้ และบริการทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่อช่วยยกระดับความรู้ มาตรฐานด้านการผลิตแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชนสู่สากล และให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับนวัตกรรม และศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่นไปสู่เชิงพาณิชย์ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับตามความต้องการของผู้บริโภค ของ OTOP และ SME ในต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสินค้าเกษตรเพิ่มการส่งออกอาหารแปรรูปไปต่างประเทศ และใช้เป็นสถานที่บ่มเพาะเทคโนโลยี

- 3 -

เครื่องมือดังกล่าวนี้ นอกจากจะใช้ในการเรียนการสอนแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในงานวิจัยและนำมาซึ่งผลวิจัยเป็นที่ยอมรับของวงการวิทยาศาสตร์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีผลกระทบสูง (High Impact Factor) และนำมาซึ่งตัวชี้วัดการเป็นมหาวิทยาลัยอันสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของประเทศอีกด้วย ในท้ายที่สุดแล้วจะสามารถช่วยตอบโจทย์การพัฒนาให้นักศึกษาให้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติได้ครบทุกมิติในศาสตร์ของวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและทันตยุคสมัย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และการวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นในการค้นหาหรือสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ ส่งผลถึงการพัฒนาทางวิชาการแก่ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ที่ต่อเนื่อง เหมาะสม เป็นปัจจุบัน และเป็นที่ยังทางปัญญาให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้

10. วัตถุประสงค์

10.1 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

11. กิจกรรม พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนเป้าหมาย

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนเป้าหมาย	
		บุคคล	สิ่งของ
1	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร		1 หลัง

12. งบประมาณรายจ่าย : งบประมาณรวม 3,465,000 บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

13.

หมวดรายจ่าย	รายการงบประมาณ	ค่าขอ งบประมาณ ปี 2561	ชี้แจง รายละเอียด
3. งบลงทุน			
3.1 ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	1) ค่าก่อสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาด 480 ตารางเมตร		-อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาด 480 ตารางเมตร -ห้องจัดแสดงผลภัณฑ์ห้อง บริการผู้ประกอบการ และบรรยายบรรยายสรุป 1 ห้อง - ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร 2 ห้อง - ห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส 1 ห้อง-- ห้องเก็บวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 1 ห้อง - พื้นที่ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 125 ตารางเมตร งวดงานทั้งหมด4..... งวด เวลาก่อสร้างทั้งหมด ...180....วัน
รวมทั้งสิ้น		3,465,000	

หมายเหตุ: ถัวจ่ายทุกรายการ

14. การวางแผนการดำเนินการและการใช้จ่ายของโครงการ (PDCA) (1 กิจกรรม ต่อ 1 กระบวนการ PDCA)

ลำดับ ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างอาคารโรงงาน ต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และ นวัตกรรมอาหาร			525,000	525,000	525,000		700,000	875,000	315,000			
	ขั้นวางแผนงาน (P)(ระบุขั้นตอนการ วางแผน)												
1	ขออนุมัติโครงการ	←→											
	ขั้นดำเนินการ (D)(ระบุขั้นตอนการ ดำเนินงาน)												
1	ดำเนินโครงการก่อสร้าง	←-----→											
	ขั้นสรุปและประเมินผล (C)(ระบุ ขั้นตอนการประเมินผล)												
1	สรุปและประเมินผลโครงการ										←→		
	ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)(ระบุขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการ ประเมิน)												

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

14.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)

ตัวชี้วัดผลผลิต	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	วัดกิจกรรมที่
1. อาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร	หลัง	1	1

14.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	วัดวัตถุประสงค์ข้อที่
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) มีอาคารเรียนที่เพียงพอ และใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ วิชาการ (ไม่น้อยกว่า)	ร้อยละ	90	1
2. ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) มีความพึงพอใจต่อ สถานที่เรียนและบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร	ร้อยละ	90	1

15. การติดตามและประเมินผล


- 15.1 แบบสอบถาม/ แบบวัดความพึงพอใจ และการนำไปใช้ประโยชน์
15.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานภายใน 30 วัน

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ผลกระทบ (Impact)

- 16.1 บุคลากรสายวิชาการ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) สามารถพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน และมีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น


17. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ(ถ้ามี)

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ ป้องกันความเสี่ยง
1) การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามแผน การจัดซื้อ(การ ดำเนินการ) ล่าช้า ไม่ทันต่อเวลาการใช้งาน	1) เร่งดำเนินการ ถ้าหากมีรายการใดที่ต้องการใช้อย่าง เร่งด่วน

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
 (อาจารย์ ดร.ชนกร ราชพิลา)
 ผู้รับผิดชอบโครงการ
 6 / ค.ค. / 60


ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น

..........

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา)
 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 / /

ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง

..........

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 / /

ภาคผนวก ข

คำรับรองปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

รหัสโครงการ 61A77110คทก16W03

เอกสารประกอบ โครงการจัดสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร
งบประมาณที่จัดสรร จำนวน 3,465,000.00 บาท
กิจกรรม

จัดสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร งบประมาณ 3,465,000.00 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ (ที่สามารถวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

- ภายหลังจากเสร็จสิ้นการบริหารจัดการโครงการแล้ว จะปรากฏผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลผลิต

อาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 1 [อาคาร]

2. ผลลัพธ์

อาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 1 [อาคาร]

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

- นายธนกร ราชพิลา ตำแหน่ง อาจารย์ เบอร์โทร 0 42970037

4. ขอรับรองว่าจะเร่งรัดดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ข้างต้น ทุกประการ
พร้อมจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานใหม่มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ชุด หลังเสร็จสิ้นโครงการ 30 วัน

(ลงชื่อ).....

(อาจารย์ ดร.ธนกร ราชพิลา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ).....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุมพล ทรงวิชา)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

[] อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา ธรรมวินทร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ภาคผนวก ค

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการจัดสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร

ลำดับ	รายการกิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบประมาณ
		ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
1.	จัดสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร	-	-	525,000	525,000	525,000	-	700,000	875,000	315,000	-	-	-	3,465,000
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	-	-	525,000	525,000	525,000	-	700,000	875,000	315,000	-	-	-	3,465,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร งบประมาณที่ใช้ 3,465,000.00 บาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
งบลงทุน	3,465,000.00	-	-	525,000	525,000	525,000	-	700,000	875,000	315,000	-	-	-	3,465,000
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง/งบสรก.	3,465,000.00	-	-	525,000	525,000	525,000	-	700,000	875,000	315,000	-	-	-	3,465,000
อาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร	3,465,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		-	-	525,000	525,000	525,000	-	700,000	875,000	315,000	-	-	-	3,465,000

(ลงชื่อ).....
(อาจารย์ ดร.ธนกร ราชพิลา)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ).....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

[] อนุมัติ
(ลงชื่อ).....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ภาคผนวก ง

ตัวอย่างแบบประเมิน



**แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อ
โครงการจัดสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร
ประจำปีงบประมาณ 2561**

คำชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อโครงการจัดสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร ซึ่งผลของการประเมินครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์มากยิ่งขึ้น

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

1. สถานภาพ 1) อาจารย์ 2) นักศึกษาชั้นปีที่.....
2. เพศ 1) ชาย 2) หญิง

**ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของของนักศึกษาและอาจารย์ต่อโครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร**

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ตามความรู้สึที่แท้จริงของท่าน

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
ด้านความพึงพอใจ					
1. ด้านห้องเรียนมีจำนวนห้องเรียนเพียงพอและพร้อมใช้งาน					
2. มีความสะอาด					
3. มีแสงสว่างเพียงพอ					
4. มีอากาศถ่ายเทสะดวก					
5. มีพื้นที่เพียงพอสำหรับสำหรับนักศึกษาปฏิบัติงาน					
6. ความพึงพอใจต่อการใช้งานอาคาร					
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์					
1. อาคารต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและนวัตกรรมสามารถใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี					
2. อาคารต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและนวัตกรรมมีพื้นที่ในการจัดสรรให้นักศึกษาใช้ประโยชน์ในการเรียน					

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินในครั้งนี้

ภาคผนวก จ
ภาพประกอบโครงการ



ภาคผนวก ฉ

เอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ


ระบบบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

หน่วยงาน กองกลาง

โทรศัพท์หน่วยงาน 042-970049 (110)

ใบตัดยอดงบประมาณ

5 มิถุนายน 2561 13:26:13

พิมพ์ใบนี้แนบไปกับชุดเบิกเมื่อส่งงานคลัง

สถานะ** ตัดยอดผ่านระบบบริหารงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ชุดเบิกเลขที่ 45/2561

รหัสโครงการ 61A77110คทก16W03

ผลผูกกลาง เลขที่ 506 **ลว.** 07 มิ.ย. 2561

ชื่อโครงการ โครงการจัดสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร

หักค่าปรับ 70,150 บาท

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

คงเหลือ 1,332,850 บาท

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทงบ แผ่นดิน

จำนวน
รายการ
หมวดเงิน 300 งบลงทุน 320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง/งบสรก.

จำนวนเงินที่เบิก 1,403,000.00 บาท

จำนวนเงินที่เป็นตัวหนังสือ หนึ่งล้านสี่แสนสามพันบาทถ้วน

งบจัดสรรตามโครงการ.....	3,465,000.00.....บาท	เบิกจ่ายแล้ว.....	1,403,000.00.....บาท
คงเหลือยกมา.....	2,062,000.00.....บาท	เบิกครั้งนี้.....	1,403,000.00.....บาท
คงเหลือ.....	659,000.00.....บาท	หักค่าปรับ.....	00.....บาท

สรุปรายละเอียดโครงการ

งบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ยอดจัดสรร			0.00	3,465,000.00			3,465,000.00
เบิกแล้ว			0.00	2,806,000.00			2,806,000.00
ยอดคงเหลือ			0.00	659,000.00			659,000.00

(ลงชื่อ)..... (.....นางอุดมพร บุตรสุวรรณ.....) ผู้ตัดยอดระดับหน่วยงานคณะ/สำนักงาน / สถาบัน/กอง/หัวหน้างาน	เรียน หัวหน้างานคลัง ตรวจสอบงบประมาณและตรวจหลักฐานถูกต้องแล้ว [] ถูกต้อง [] แก้ไข เพราะ.....เจ้าหน้าที่งานคลัง (นางสาวพัชณี พักตะไชย) วันที่/...../..... ทราบ/ดำเนินการจ่ายคู่สัญญา (.....นางมวลัยวัลย์...อินค่าน้อย.....) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานคลัง วันที่/...../.....
ข้อมูลรายละเอียดจากระบบ e-GP เลขที่โครงการ : 60097258672 เลขที่คุมสัญญา : 601105003415 เลขที่ใบ PO : 7010613643	ได้รับเงินจำนวน.....1,403,000.00บาท (.....หนึ่งล้านสี่แสนสามพันบาทถ้วน.....) เรียบร้อยแล้ว โดยรับเป็น <input type="checkbox"/> เช็คเลขที่..... ลงวันที่...../...../..... ธนาคาร..... <input type="checkbox"/> เงินสด ลงชื่อ.....ผู้รับเงินในนาม/คินเงินยืม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อชิรวัดการโยธา..... (.....) วันที่/...../.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร. (IP Phone) 114

ที่ ศธ 0542.01.05/1073

วันที่ 5 มิถุนายน 2561

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน


เรียน อธิการบดี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมนวัตกรรมอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 1086/2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามประกาศและเอกสารประกวดราคาดังกล่าว คณะกรรมการได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นและมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดจ้างจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อชิรวิทย์การโยธา 173 หมู่ 4 ตำบลขมมัน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220 โทร. (มือถือ) 080.757.8838 ตามสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เป็นจำนวนเงินตามสัญญา 2,806,000 บาท (สองล้านแปดแสนหกพันบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2561 นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อชิรวิทย์การโยธา ได้ส่งมอบงานจ้างตาม หนังสือส่งมอบงาน (งวดที่ 3-4 งวดสุดท้าย) ที่ ลงวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 งวดงานที่ 3-4 งวดสุดท้าย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ตามคำสั่งที่ 1086/2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 จึงขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจำนวน 1,403,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามพันบาทถ้วน) หักค่าปรับ 25 วัน/จำนวนเงินค่าปรับ 70,150 บาท คงเบิกจำนวน 1,332,850 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รหัสโครงการ 61A77110คทก16W03 เพื่อจ่ายให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อชิรวิทย์การโยธา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สกลนคร ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อชิรวิทย์การโยธา เลขที่บัญชี 412 - 0 - 51132 - 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และมอบงานคลังดำเนินการต่อไป


(นางสาวปภัสร บุธา)
เจ้าหน้าที่


(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)
หัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี

(✓) เห็นควรอนุมัติและมอบงานคลังดำเนินการต่อไป

() อนุมัติตามเสนอ

()

()

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาที ศรีมหา)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ใบตรวจรับพัสดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรรมการได้พร้อมกันตรวจรับพัสดุ ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อชิรวัตติการโยธา ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร
 โรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมนวัตกรรมอาหาร จำนวน 1 งาน ตามสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 1/2561
 ลงวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 1/2561 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้รับจ้างลงมือทำงานเมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บัดนี้ได้ทำงาน
 ดังรายการต่อไปนี้

งวดที่ 3

- 3.1 ทำงานเดินท่อร้อยสายงานระบบภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.2 ทำงานฉาบผนัง และฉนวนปูตาข่ายล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.3 ทำงานฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.4 ทำงานบุผนังกระเบื้องเซรามิคทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.5 ทำงานปูกระเบื้องพื้นเซรามิคทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.6 ทำงานปูพื้นหินขัด และขัดโป๊วพื้นรอบแรกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.7 ทำงานทาสีรองพื้นและสีจริงรอบแรกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.8 งานประตู-หน้าต่างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.9 ทำงานขออนุมัติวัสดุในโครงการทั้งหมด 100%
- 3.10 ส่งรายงานความก้าวหน้าของแผนงานต่าง ๆ แล้วเสร็จ
- 3.11 ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวดแล้วเสร็จ
- 3.12 ทำรายงานประจำวันและประจำงวดทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทำงานแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ตั้งแต่วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม
 พ.ศ. 2561 และได้รับมอบงานแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้รับจ้างควรได้รับเงินงวดที่ 3
 เป็นเงิน 701,500 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา)


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ดร.พิจิกา ทิมสุกใส)

(ลงชื่อ).....ไปจางจาง.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณนภา หาญมนตรี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายโกวิทย์ พืชบุษราคัมกุล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายจิริกิจ แสนพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ
(นายทรงฤทธิ์ พุทธลา)

ใบตรวจรับพัสดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรรมการได้พร้อมกันตรวจรับพัสดุ ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อชิรวัตต์การโยธา ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร
 โรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมนวัตกรรมอาหาร จำนวน 1 งาน ตามสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 1/2561
 ลงวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 1/2561 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้รับจ้างลงมือทำงานเมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บัดนี้ได้ทำงาน
 ดังรายการต่อไปนี้

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)

- 4.1 ทำงานร่างระบายน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.2 ทำงานพินหินขัดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.3 ทำงานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.4 ทำงานระบบประปาสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.5 ทำงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.6 ทำงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.7 ทำงาน Site Clearing ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.8 ส่งเอกสารคู่มือแล้วเสร็จ
- 4.9 ทำงาน Asbuilt Drawing ฉบับสมบูรณ์ และแผ่นซีดีจำนวน 1 แผ่น ทั้งหมดแล้ว
เสร็จ
- 4.10 ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวดแล้วเสร็จ
- 4.11 ทำรายงานประจำวันและประจำงวดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.12 ทำงานแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ


ทำงานแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ตั้งแต่วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม
 พ.ศ. 2561 และได้รับมอบงานแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้รับจ้างควรได้รับเงินงวดที่ 4
 (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน 701,500 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา)


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิจิกา ทิมสุกใส)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณภา หาญมนตรี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายโกวิท พิชรบุรัคฆ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายจिरกจ แซนพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ
(นายทรงฤทธิ์ พุทธลา)

ภาคผนวก ช

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ ๘๕๕/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้าง
 ค่าก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมนวัตกรรมอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม
 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงาน
 ต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมนวัตกรรมอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง
 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จึงแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคา
 กลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมนวัตกรรมอาหาร
 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) /

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา | ประธานกรรมการฯ |
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา | กรรมการ |
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| ๓. นายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ว | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | |
| ๔. นายทรงฤทธิ์ พุทธิลา | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | |
| ๕. นายปีตา โทณสิมมา | กรรมการและเลขานุการ |
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | |

อำนาจและหน้าที่

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีหน้าที่ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้อง
 ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓
 มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แล้วรายงานผลให้มหาวิทยาลัย
 ทราบภายใน ๔๕ วันทำการ

สั่ง ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหา

ภาคผนวก ซ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2/10/2560



คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ ๑๐๘๖/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริม นวัตกรรมอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงาน ต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมนวัตกรรมอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมนวัตกรรมอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา | ประธานกรรมการ |
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| ๑.๒ ดร.ธนกร ราชพิลา | กรรมการ |
| อาจารย์ | |
| ๑.๓ นายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ว | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | |
| ๑.๔ นายปีตา ไทนสิมมา | กรรมการและเลขานุการ |
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | |
| อำนาจและหน้าที่ | |

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ ข้อ ๕๖ ข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| ๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา | ประธานกรรมการ |
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สำเนาถูกต้อง |
| ๒.๒ นางสาวพิจิภา ทิมสุกใส | กรรมการ |
| อาจารย์ | (นางอุดมพร บุตรสุวรรณ) |
| | หัวหน้าเจ้าหน้าที่ |

2/10/2560

- ๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณนภา หาญมนตรี กรรมการ
อาจารย์
- ๒.๔ นายไกรวิทย์ พัชรบุษราคัมกุล กรรมการ
อาจารย์
- ๒.๕ นายจิรกิจ แสนพงศ์ กรรมการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- ๒.๖ นายทรงฤทธิ์ พุทธลา กรรมการและเลขานุการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ และเงื่อนไขของสัญญา โดยให้มีสิทธิเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย

- ๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- ๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์น.สพ.ธราดล จิตจักร ผู้ควบคุมงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- ๓.๓ นายจักรพรรดิ ประชาชิต ผู้ควบคุมงาน
อาจารย์
- ๓.๔ ดร.ธนกร ราชพิลา ผู้ควบคุมงาน
อาจารย์
- ๓.๕ นายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ว ผู้ควบคุมงาน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ และเงื่อนไขของสัญญา โดยให้มีสิทธิเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ตามระเบียบของทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ภาคผนวก ฅ

เอกสารแจ้งหมายเลขครุภัณฑ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ โทร.IP Phone 114

ที่ ศธ 0542.01.05/1179

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

เรื่อง แจ้งหมายเลขครุภัณฑ์

เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตามที่หน่วยงานของท่านได้รับอนุมัติงบประมาณ จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมนวัตกรรมอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน และสำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดหาเรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 วงเงินตามสัญญา 2,806,000 บาท (สองล้านแปดแสนหกพันบาทถ้วน) จึงขอแจ้งหมายเลขครุภัณฑ์เพื่อเป็นข้อมูลในการบันทึกทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานและโปรดบันทึกรหัสครุภัณฑ์กำกับครุภัณฑ์ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ <http://asset.snru.ac.th> เลือกหัวข้อรายงานครุภัณฑ์ เลือกหัวข้อรายงานครุภัณฑ์ประจำปี ระบุรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการค้นหาตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวกริต ชาญชิตปรีชา)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รายงานสรุปหนี้
 รหัสโครงการ 61A77110ตทท16W03 รหัสชุดเบิก 45/2561
 หน่วยงานหลัก คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยงานย่อย สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร



ที่	หมายเลข สรุปหนี้	รายการ	คุณสมบัติ	หน่วย	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลขเครื่อง	จำนวนใบ	วันที่ใบมา	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หน่วยงานย่อย	ชื่อผู้รับผิดชอบ ใบใช้	อาคาร	ชั้น	ห้อง	ชื่อห้อง	รหัสชุด เบิก	รหัส โครงการ	ประเภทของ ประมาณ	วิธีการ โอน	วันที่ สัญญา	วันที่ สัญญา	สิ้นสุด ปีงบประมาณ
1	001.01.02/2561	อาหาร	อาหารโรงงานแบบพิเศษ อิมมูโนคัลและอิมมูโนคัลกรวย	หลัง	-	-		2,376,393.80	25/05/2561	ทำกินส่วน จำกัด เอชวีดี การมีอา	คณะเทคโนโลยี การเกษตร	สาขาวิชา เทคโนโลยี การอาหาร	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ฐิติรัตน์ วีระชนะ	อาคาร โรงงาน ต้น			ไม่ระบุ ห้อง	45/2561	61A77110 ตทท16W03	แผ่นดิน	e-bidding	1/2561	08/11/2560	25/05/2563
2	01.59.12/2561	เครื่องปั้นดินเผา	ปั้นดินเหนียว แบบวงรีขนาด ขนาด 400 300	เครื่อง	MTSUBISHI	EP-405QS	8020085	12,013.00	25/05/2561	ทำกินส่วน จำกัด เอชวีดี การมีอา	คณะเทคโนโลยี การเกษตร	สาขาวิชา เทคโนโลยี การอาหาร	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ฐิติรัตน์ วีระชนะ	อาคาร โรงงาน ต้น	1	108	บริหาร รถยนต อาหาร	45/2561	61A77110 ตทท16W03	แผ่นดิน	e-bidding	1/2561	08/11/2560	25/05/2563
3	05.73.05/2561	ไฟฉุกเฉิน	ไฟสำรองฉุกเฉิน แอลอีดี ขนาด 12 วัตต์	เครื่อง	MARCH	GE-2015		2,513.30	25/05/2561	ทำกินส่วน จำกัด เอชวีดี การมีอา	คณะเทคโนโลยี การเกษตร	สาขาวิชา เทคโนโลยี การอาหาร	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ฐิติรัตน์ วีระชนะ	อาคาร โรงงาน ต้น	1	105	ห้องเรียน	45/2561	61A77110 ตทท16W03	แผ่นดิน	e-bidding	1/2561	08/11/2560	25/05/2563

รายงานสรุปหนี้
 รหัสโครงการ 61A77110ตทท16W03 รหัสชุดเบิก 45/2561
 หน่วยงานหลัก คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยงานย่อย สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ที่	หมายเลข สรุปหนี้	รายการ	คุณสมบัติ	หน่วย	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลขเครื่อง	จำนวนใบ	วันที่ใบมา	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หน่วยงานย่อย	ชื่อผู้รับผิดชอบ ใบใช้	อาคาร	ชั้น	ห้อง	ชื่อห้อง	รหัสชุด เบิก	รหัส โครงการ	ประเภทของ ประมาณ	วิธีการ โอน	วันที่ สัญญา	วันที่ สัญญา	สิ้นสุด ปีงบประมาณ
4	05.73.06/2561	ไฟฉุกเฉิน	ไฟสำรองฉุกเฉิน แอลอีดี ขนาด 12 วัตต์	เครื่อง	MARCH	GE-2015		2,513.30	25/05/2561	ทำกินส่วน จำกัด เอชวีดี การมีอา	คณะเทคโนโลยี การเกษตร	สาขาวิชา เทคโนโลยี การอาหาร	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ฐิติรัตน์ วีระชนะ	อาคาร โรงงาน ต้น	1	105	ห้องเรียน	45/2561	61A77110 ตทท16W03	แผ่นดิน	e-bidding	1/2561	08/11/2560	25/05/2563
5	05.73.07/2561	ไฟฉุกเฉิน	ไฟสำรองฉุกเฉิน แอลอีดี ขนาด 12 วัตต์	เครื่อง	MARCH	GE-2015		2,513.30	25/05/2561	ทำกินส่วน จำกัด เอชวีดี การมีอา	คณะเทคโนโลยี การเกษตร	สาขาวิชา เทคโนโลยี การอาหาร	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ฐิติรัตน์ วีระชนะ	อาคาร โรงงาน ต้น	1	105	ห้องเรียน	45/2561	61A77110 ตทท16W03	แผ่นดิน	e-bidding	1/2561	08/11/2560	25/05/2563
6	05.73.08/2561	ไฟฉุกเฉิน	ไฟสำรองฉุกเฉิน แอลอีดี ขนาด 12 วัตต์	เครื่อง	MARCH	GE-2015		2,513.30	25/05/2561	ทำกินส่วน จำกัด เอชวีดี การมีอา	คณะเทคโนโลยี การเกษตร	สาขาวิชา เทคโนโลยี การอาหาร	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ฐิติรัตน์ วีระชนะ	อาคาร โรงงาน ต้น	1	105	ห้องเรียน	45/2561	61A77110 ตทท16W03	แผ่นดิน	e-bidding	1/2561	08/11/2560	25/05/2563

รายงานสรุปเงินที่
 รหัสโครงการ 61A77110ศทท16W03 รหัสชุดเบิก 45/2561
 หน่วยงานหลัก คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยงานย่อย สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ที่	หมายเลข ครุภัณฑ์	รายการ	คุณสมบัติ	หน่วย	ชื่อ	รุ่น	หมายเลขเครื่อง	จำนวนเงิน	วันที่เริ่ม	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หน่วยงานย่อย	ชื่อผู้รับผิดชอบ ไปรษณีย์	อาคาร	ชั้น	ห้อง	ชื่อห้อง	รหัสชุด เบิก	รหัส โครงการ	ประเภทของ ประมาณ	วิธีการ ได้มา	เลขที่ สัญญา	วันที่ สัญญา	สิ้นสุด ปีงบประมาณ
7	05.73.09/2561	โพยถนอม	โพยถนอมถนอม และยีสี่ ขนาด 12 กรัม	เครื่อง	MWCH	GE-2015		2,513.30	25/05/2561	จ้างผู้ขนส่ง จำกัด อีซีวีทีดี การนิตยา	คณะเทคโนโลยี การเกษตร	สาขาวิชา เทคโนโลยี การอาหาร	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ฐิติรัตน์ ม่วง วิจิตร	อาคาร โรงงาน ต้น	1	105	ห้องโถง	45/2561	61A77110 ศทท16W03	แผ่นดิน	e-bidding	1/256	08/11/2 560	25/05/25 63
8	05.73.10/2561	โพยถนอม	โพยถนอมถนอม และยีสี่ ขนาด 12 กรัม	เครื่อง	MWCH	GE-2015		2,513.30	25/05/2561	จ้างผู้ขนส่ง จำกัด อีซีวีทีดี การนิตยา	คณะเทคโนโลยี การเกษตร	สาขาวิชา เทคโนโลยี การอาหาร	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ฐิติรัตน์ ม่วง วิจิตร	อาคาร โรงงาน ต้น	1	105	ห้องโถง	45/2561	61A77110 ศทท16W03	แผ่นดิน	e-bidding	1/256	08/11/2 560	25/05/25 63
9	05.73.11/2561	โพยถนอม	โพยถนอมถนอม และยีสี่ ขนาด 12 กรัม	เครื่อง	MWCH	GE-2015		2,513.30	25/05/2561	จ้างผู้ขนส่ง จำกัด อีซีวีทีดี การนิตยา	คณะเทคโนโลยี การเกษตร	สาขาวิชา เทคโนโลยี การอาหาร	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ฐิติรัตน์ ม่วง วิจิตร	อาคาร โรงงาน ต้น	1	105	ห้องโถง	45/2561	61A77110 ศทท16W03	แผ่นดิน	e-bidding	1/256	08/11/2 560	25/05/25 63

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นายสุรียัน นิลพระราช) (นางอศมพร บุตรสุวรรณ)
 ผู้ที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่



ระบบบริหารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม. 11 ถ.นิติโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
หน่วยงาน งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.306

ชุดเบิกเลขที่ 45/2561
รหัสโครงการ 61A77110คทก16W03
วันที่ 19/06/2561
เวลา 13:19:14

รายงานการออกหมายเลขครุภัณฑ์และลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบข้อมูลการขอหมายเลขครุภัณฑ์ ของ คณะ/ศูนย์/สำนัก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เรียบร้อยแล้ว จึงได้ออกหมายเลขครุภัณฑ์และลงทะเบียนคุมทรัพย์สินโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดครุภัณฑ์

ที่	ชนิด/รายการ	จำนวน	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลขเครื่อง	หมายเลขครุภัณฑ์	อัตราค่าเสื่อม
1	อาคารโรงงานต้นแบบ	1หลัง	-	-		001.01.02/2561	2.50
2	พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนอาหาร	1เครื่อง	mitsubishi	EP-405Q5	80200685	01.59.12/2561	8.50
3	ปั๊มอัตโนมัติแบบแรงดันคง ที่ ขนาด 400 วัตต์	1เครื่อง	iwachi	GE-2015		05.73.05/2561	10.00
4	ไฟสำรองฉุกเฉินแอลอีดี ขนาด 12 วัตต์	1เครื่อง	iwachi	GE-2015		05.73.06/2561	10.00
5	ไฟสำรองฉุกเฉินแอลอีดี ขนาด 12 วัตต์	1เครื่อง	iwachi	GE-2015		05.73.07/2561	10.00
6	ไฟสำรองฉุกเฉินแอลอีดี ขนาด 12 วัตต์	1เครื่อง	iwachi	GE-2015		05.73.08/2561	10.00
7	ไฟสำรองฉุกเฉินแอลอีดี ขนาด 12 วัตต์	1เครื่อง	iwachi	GE-2015		05.73.09/2561	10.00
8	ไฟสำรองฉุกเฉินแอลอีดี ขนาด 12 วัตต์	1เครื่อง	iwachi	GE-2015		05.73.10/2561	10.00
9	ไฟสำรองฉุกเฉินแอลอีดี ขนาด 12 วัตต์	1เครื่อง	iwachi	GE-2015		05.73.11/2561	10.00

ลงชื่อ

(นางอุตมพร บุตรสุวรรณ)

วันที่ 19/06/2561

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางอุตมพร บุตรสุวรรณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่