



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
โครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รหัสโครงการ 63A55108คทก01W01



วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
ถึง วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรมการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ 63A55108คทก01W01

วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำนำ

ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้การ
แผนการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำหรับปีงบประมาณ 2563
คณะฯ ได้เลือกแผนจัดการความรู้ ตามกระบวนการจัดการความรู้ เรื่อง ฐานข้อมูลหมู่บ้านและองค์ความรู้ด้าน
การเกษตร สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย/คณะประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับ การ
รับใช้สังคม และฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษาคณะ เทคโนโลยีการเกษตร สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย/คณะประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนระบบบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้น

รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะผู้
ดำเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการดำเนินงานนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการทบทวนการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ พิชณีย์)

หัวหน้าโครงการ/คณะทำงาน

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ 1	
บทนำ	1
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	1
ส่วนที่ 2	
วิธีดำเนินการ	3
กลุ่มเป้าหมาย	3
วิธีดำเนินการ	3
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล	5
วิธีการเก็บข้อมูล	5
การวิเคราะห์ข้อมูล	5
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	5
ส่วนที่ 3	
สรุปผลการดำเนินการ	6
สรุปผลการดำเนินการ	6
ปัญหาอุปสรรค	9
ข้อเสนอแนะ	9
ส่วนที่ 4	
ภาคผนวก	10
ภาพกิจกรรม	11
โครงการที่ได้รับอนุมัติ	14
ชุดเบิกจ่ายงบประมาณ	21
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	23

ส่วนที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในการรวบรวมความรู้ทั้งที่เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดเจน (Explicit Knowledge) มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสูง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการพัฒนาระบบเิกการบริหารจัดการทั้งด้านการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาโดยเน้นบัณฑิตให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพด้านการเกษตรและเทคโนโลยี โดยบูรณาการกับการวิจัยและบริการวิชาการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับรวมถึงนักศึกษา ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของการพัฒนาประเทศโดยรวม ให้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นแนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกๆระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีความรู้ทางการจัดการความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนและบริการวิชาการได้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)

ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมโครงการ : 30 (คน)

วัดกิจกรรมต่อไปนี้

กิจกรรม : กิจกรรมการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนฐานข้อมูลระบบสหกิจศึกษา : 1 (ระบบ)

วัดกิจกรรมต่อไปนี้

กิจกรรม : กิจกรรมการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) (อ้างอิงจากโครงการ/คำรับรองปฏิบัติราชการ)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ไม่น้อยกว่า) : ร้อยละ 90

วัดวัตถุประสงค์โครงการต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ : 1

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ไม่น้อยกว่า) : ร้อยละ 90

วัดวัตถุประสงค์โครงการต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ : 1

ส่วนที่ 2

วิธีดำเนินการ

1. กลุ่มเป้าหมาย

ประเภท	จำนวน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	30	คน	
รวม	30 คน		

2. วิธีดำเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินการจัดการความรู้โดยมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

2.1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ตามคำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ 55/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย-ราชภัฏสกลนคร ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยมีคณบดี รองคณบดีทุกสายงาน ผู้ช่วยคณบดีทุกสายงาน และประธานสาขาวิชาทุกสาขา เป็นคณะกรรมการ มีคณบดีเป็นผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO) มีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน ผู้ช่วยคณบดีทุกสายงาน ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ และบุคลากรเป็นคณะทำงาน

2.2 กำหนดนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะทำงานจัดการความรู้ได้ทบทวน และศึกษาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ และได้กำหนดนโยบายการจัดการความรู้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ โดยมีนโยบายโดยสรุป ดังนี้

1) ส่งเสริมให้นำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานทั้งในพันธกิจด้านการเรียนการสอน รวมถึงการบริการวิชาการ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้คัดเลือกองค์ความรู้ เรื่อง ฐานข้อมูลหมู่บ้านและองค์ความรู้ด้านการเกษตร ฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งจัดทำแผนจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

2) เสริมสร้างบรรยากาศในการร่วมกันดำเนินการจัดการความรู้ โดยให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและบุคลากร ในส่วนที่จะช่วยให้การจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้

2.3 คัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดการความรู้

คณะทำงานได้สำรวจองค์ความรู้ที่ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจากบุคลากร ในหน่วยงานต่าง ๆ โดยส่งแบบสำรวจไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และนำผลการสำรวจมาสรุปองค์ความรู้ในแต่ละตัวชี้วัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที่จะดำเนินการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน

2.4 จัดทำแผนจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะทำงานจัดการความรู้ของคณะ โดยหัวหน้าทีมงานจัดการความรู้และฝ่ายเลขานุการรวบรวมและสรุปเป็นแผนจัดการความรู้ของคณะ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

2.5 การดำเนินการตามแผนจัดการความรู้ ดำเนินการ 7 ขั้นตอนดังนี้

1) การบ่งชี้ความรู้ประชุมเพื่อตรวจสอบองค์ความรู้ เรื่อง ฐานข้อมูลหมู่บ้านและองค์ความรู้ด้านการเกษตร และเรื่อง ฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

2) การสร้างและแสวงหาความรู้

- ประชุมเพื่อร่วมกำหนดวิธีการสร้างและให้ได้ว่าซึ่งความรู้
- ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารวมการอบรม/ศึกษาดูงาน
- เข้าร่วมประชุมวิชาการ/วิจัยและบริการวิชาการ

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

- ระบบฐานข้อมูลหมู่บ้านและองค์ความรู้ด้านการเกษตร

<https://asagt.snru.ac.th>

- ระบบฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

<https://agtcoop.snru.ac.th>

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ประชุมระดมความคิดเพื่อกลั่นกรองความรู้ คณะดำเนินงานได้มีการประชุมเพื่อระดมความคิดในเรื่องแนวทางและกระบวนการพัฒนาระบบ 2 ระบบ คือ ระบบฐานข้อมูลหมู่บ้านและองค์ความรู้ด้านการเกษตร และระบบฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

5) การเข้าถึงความรู้การเผยแพร่ความรู้ในหลายช่องทางเว็บไซต์ รายงานผลโครงการบันทึกข้อความแจ้งประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ คณะดำเนินงานได้มีการประชุมเพื่อระดมความคิดในเรื่องของการคัดเลือกกระบวนการสอน การบริการวิชาการ ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรแต่ละท่านได้มีการบวนการและวิธีการที่แตกต่างกันไป ดังนั้น จึงได้ข้อสรุปว่า ระบบฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ ได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน และช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับ

จากตลาดแรงงาน เป็นศูนย์กลางเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและสามารถบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนได้

ด้านการวิจัย/บริการวิชาการการวิจัย ในปีงบประมาณ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย สัมภาษณ์ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลาย ๆ ภาคส่วนทั้งชาวบ้านในชุมชน บ้านม่วงลายทั้ง 2 หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การสำรวจ/ออกพื้นที่ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน กชช 2 ค. และข้อมูลการจัดทำแผนชุมชน มาวิเคราะห์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนบ้านม่วงลายหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ในโครงการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 ชุมชน ณ บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

7) การเรียนรู้ระบบฐานข้อมูลหมู่บ้านและองค์ความรู้ด้านการเกษตร ระบบฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู้ และทบทวนแผน KM

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและประเมินผลโครงการครั้งนี้คือแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยความพึงพอใจต่อการจัดการโครงการความรู้ที่ได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์โดยมี ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับและมีในส่วนของข้อเสนอแนะความคิดเห็น เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

นำข้อมูลจากแบบสอบถามประเมินผลโครงการมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel และ SPSS

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การประเมินความพึงพอใจความรู้ที่ได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์ที่มีต่อการเข้าร่วมซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับเกณฑ์ในการแปลค่าระดับความคิดเห็นมีดังนี้

ค่าเฉลี่ย	ความหมาย
4.51 – 5.00	ความพึงพอใจความรู้ที่ได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50	ความพึงพอใจความรู้ที่ได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์ระดับมาก
2.51 – 3.50	ความพึงพอใจความรู้ที่ได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์ระดับปานกลาง
1.51 – 2.50	ความพึงพอใจความรู้ที่ได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์ระดับน้อย
1.00 – 1.50	ความพึงพอใจความรู้ที่ได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์ระดับน้อยที่สุด

ส่วนที่ 3

สรุปผลการดำเนินการ

การดำเนินการโครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีความรู้ทางการจัดการความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนและบริการวิชาการได้ สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการได้ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีจำนวนบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 คน ได้ระบบฐานข้อมูล 2 ระบบ คือ ระบบฐานข้อมูลหมู่บ้านและองค์ความรู้ด้านการเกษตร <https://asagt.snru.ac.th> และ ระบบฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร <https://agtcoop.snru.ac.th> จากการดำเนินโครงการได้จัดทำแบบประเมินผลการดำเนินโครงการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้คือ

1) ผลการวิเคราะห์จากแบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ

จากแบบประเมินผลการดำเนินโครงการกิจกรรมการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถสรุปผลการดำเนินโครงการได้ ดังนี้

ด้านสถานที่/ระยะเวลา

ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ร้อยละ	ความพึงพอใจ
สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม	4.91	0.29	98.14	มากที่สุด
ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	4.77	0.42	95.35	มากที่สุด
ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม	4.91	0.29	98.14	มากที่สุด
อาหาร มีความเหมาะสม	4.65	0.52	93.02	มากที่สุด
เฉลี่ย	4.81	0.38	96.16	มากที่สุด

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจด้านสถานที่/ระยะเวลา ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 96.16 อยู่ในระดับ มากที่สุด

ด้านการนำความรู้ไปใช้

ด้านการนำความรู้ไปใช้	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ร้อยละ	ความพึงพอใจ
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้	5.00	1.00	100	มากที่สุด
สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้	5.00	1.00	100	มากที่สุด
เฉลี่ย	5.00	1.00	100	มากที่สุด

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจด้านการนำความรู้ไปใช้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับ มากที่สุด

ความพึงพอใจภาพรวมของการจัดโครงการ

ความพึงพอใจภาพรวมของการจัดโครงการ	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ร้อยละ	ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจภาพรวมของการจัดโครงการ	4.77	0.42	95.35	มากที่สุด
เฉลี่ย	4.77	95.35	95.35	มากที่สุด

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของการจัดโครงการ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95.35 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด

2) สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ

การดำเนินการโครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารงานด้านวิชาการ สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ได้ดังนี้

ตัวชี้วัด	หน่วย	แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)					
1.จำนวนบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมโครงการ	คน	30	30	บรรลุเป้าหมาย	
2.จำนวนฐานข้อมูลระบบสหกิจศึกษา	ระบบ	1	1	บรรลุเป้าหมาย	
ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์					
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ไม่น้อยกว่า)	ร้อยละ	90	95	บรรลุเป้าหมาย	
2. ร้อยละของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ไม่น้อยกว่า)	ร้อยละ	90	100	บรรลุเป้าหมาย	

1.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

1.2.1 ร้อยละ 85 (ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1)

1.2.2 ร้อยละ 15 (ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2) – เป็นการสะสมจากไตรมาสที่ 1-2

1.2.3 ร้อยละ 0 (ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3) – เป็นการสะสมจากไตรมาสที่ 1-3

1.2.4 ร้อยละ 0 (ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4) – เป็นการสะสมจากไตรมาสที่ 1-4

1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ระบุ

เป้าหมายที่ระบุไว้		ผลการดำเนินงานที่ทำได้ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4	
หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน
คน	30	คน	30
ระบบ	1	ระบบ	1
ร้อยละ	90	ร้อยละ	95
ร้อยละ	90	ร้อยละ	100

2. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ)



3. งบประมาณ

3.1 งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 11,758 บาท

3.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส

ประจำไตรมาส	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
		จากระบบ	จากการใช้จ่ายจริงที่ตัดยอดแล้ว ในระบบของมหาวิทยาลัย
ประจำไตรมาสที่ 1	10,000	10,000	10,000
ประจำไตรมาสที่ 2	1,758	1,758	1,758
ประจำไตรมาสที่ 3	0	0	0
ประจำไตรมาสที่ 4	0	0	0
สะสม	11,758	11,758	11,758

ปัญหาอุปสรรค

1. งบประมาณในการพัฒนาคณะผู้ทรงคุณวุฒิแห่งการเรียนรู้มีจำกัด ทั้งนี้ส่วนกลางควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการความรู้ให้สอดคล้องตามพันธกิจทั้งการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
2. การเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย ทำได้ไม่เต็มที่เนื่องจากบุคลากรมีภาระงานมาก
3. ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

การดำเนินโครงการในครั้งนี้อาจพบปัญหาใด ๆ ในการดำเนินการ ส่วนข้อเสนอแนะของคณะผู้จัดให้ความเห็นว่า

ภาคผนวก

1. ภาพกิจกรรม







2. โครงการที่ได้รับอนุมัติ

1

แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา/งาน : งานบริหารทั่วไป

รหัสโครงการ : 63A55108คทก01W01

1. โครงการ : โครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร

2. สถานะภาพโครงการ : โครงการปกติ

3. ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : (ให้ยึดตามกระบวนการ PDCA ข้อ 12)

5. งบประมาณ : 11,758.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

6. แหล่งงบประมาณ : แผ่นดิน

7. ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ จุดเน้นสภา การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน :

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

➢ ด้าน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

● เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

• ตัวชี้วัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

➢ ประเด็น : แผนแม่บทประเด็นที่ 23 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

● แผนย่อย : ด้านองค์ความรู้พื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย พัฒนา และ

นวัตกรรม

แผนปฏิรูปประเทศ

➢ ด้าน : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชโองบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)

➢ ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

● เป้าหมาย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ และคล่องตัวมุ่งเน้น

การสร้างธรรมาภิบาลความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

• กลยุทธ์ : ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดง ออกถึง

ความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

➢ ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

- เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

- กลยุทธ์ : ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
- โครงการหลัก (มรสน.) : โครงการยกระดับโครงสร้าง ICT

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

➢ ระดับ : ระดับคณะ

- องค์ประกอบ : การบริหารจัดการ

- ตัวบ่งชี้ : การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ (ตัวบ่งชี้เดิม สกอ. 5.1)

8. หลักการและเหตุผล

การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในการรวบรวมความรู้ทั้งที่เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดเจน (Explicit Knowledge) มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสูง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการพัฒนาระบบในการบริหารจัดการทั้งด้านการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาโดยเน้นบัณฑิตให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพด้านการเกษตรและเทคโนโลยี โดยบูรณาการกับการวิจัยและบริการวิชาการ บนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับรวมถึงนักศึกษา ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของการพัฒนาประเทศโดยรวม ให้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นแนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

9. วัตถุประสงค์โครงการ

9.1 เพื่อให้บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีความรู้ทางการจัดการความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนและบริการวิชาการได้

10. กิจกรรม พื้นที่ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย และค่าเป้าหมาย

กิจกรรม : กิจกรรมการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร

○ จังหวัด/ประเทศ : สกลนคร

อำเภอ : เมืองสกลนคร

ตำบล : ธาตุเชิงชุม

○ กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

: ค่าเป้าหมาย : 39 คน (คน) : 1 ระบบ (สิ่งของ)

11. งบประมาณรายจ่าย : งบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,758.00 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกรายการกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม - ประเภทงบรายจ่าย - หมวดรายจ่าย - รายการ - ชื่างงรายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
กิจกรรม : กิจกรรมการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร	11,758.00
1) งบดำเนินงาน	11,758.00
1.1 ค่าใช้สอย/งบสรก.	10,000.00
1.1.1 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	1,000.00
- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 50บาท เป็นเงิน 1,000 บาท	1,000.00
- ค่าจ้างเหมาทำคู่มือการบริการวิชาการ ชุดละ 100 บาท จำนวน 50 ชุด เป็นเงิน 5,000 บาท	5,000.00
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 4,000 บาท	4,000.00
1.2 ค่าวัสดุ/งบสรก.	1,758.00
1.2.1 วัสดุสำนักงานและวัสดุในโครงการ	1,758.00
- ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 1,758 บาท	1,758.00

หมายเหตุ : ขอด้วเฉลี่ยค่าใช้จ่ายและจำนวนเข้าร่วมทุกรายการ

12. ตารางแผนการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ (PDCA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอนการวางแผนตาม PDCA/ ขั้นตอนการดำเนินงาน	แผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่าย)											
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.
กิจกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบข่ายโครงการ		0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ชั้นวางแผนงาน (P)													
1	ขออนุมัติโครงการ	/											
ชั้นดำเนินการ (D)													
1	ดำเนินโครงการ	/											
ชั้นสรุปและประเมินผล (C)													
1	รายงานผลการดำเนินการ		/										
ชั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)													
1	นำข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงการดำเนินงาน				/								

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)

- ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมโครงการ : 30 (คน)
วัดกิจกรรมต่อไปนี้
 - กิจกรรม : กิจกรรมการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนฐานข้อมูลระบบสหกิจศึกษา : 1 (ระบบ)
วัดกิจกรรมต่อไปนี้
 - กิจกรรม : กิจกรรมการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Out Come)

- ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ไม่น้อยกว่า) : ร้อยละ 90
วัดวัตถุประสงค์โครงการต่อไปนี้
 - วัตถุประสงค์ : 1
- ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ไม่น้อยกว่า) : ร้อยละ 90
วัดวัตถุประสงค์โครงการต่อไปนี้
 - วัตถุประสงค์ : 1

14. การติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

- 14.1 ประเมินผลความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม
- 14.2 รายงานผลการดำเนินโครงการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ ภายใน 30 วัน

15. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลสัมฤทธิ์)

- 15.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
- 15.2 เผยแพร่องค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

16. ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ (ถ้ามี)

ไม่มีปัจจัยเสี่ยง

ลงชื่อ.....*พชร ทรัพย์*.....ผู้เสนอโครงการ
(นายพชร ทรัพย์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
...../...../.....

ความเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น

ลงชื่อ.....*ดร. นพ. นพ. นพ.*.....ผู้ตรวจสอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตน์ นวนเรืองรอง)
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
...../...../.....

ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง

อนุมัติ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

...../...../.....

แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสโครงการ : 63A55108พทท01W01 โครงการจัดการความรู้แก่เกษตรกร

ลำดับ	รายการกิจกรรม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		รวม
		พ.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ก.ค	ก.ค	ก.ย		
1	กิจกรรมจัดการความรู้แก่เกษตรกรโดยใช้การเกษตร	-	10,000	-	-	1,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,758
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		-	10,000	-	-	1,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,758

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมการจัดการความรู้แก่เกษตรกรโดยใช้การเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 11,758.00 บาท	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		รวม
			ค.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ก.ค	ก.ค	ก.ย		
งบดำเนินงาน		11,758.00	-	10,000	-	-	1,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,758
ค่าใช้จ่าย/งบเสก		10,000.00	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
ค่าวัสดุ/งบเสก		1,758.00	-	-	-	-	1,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,758
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		-	-	10,000	-	-	1,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,758

เขียน คนบดี เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) *เขียน คนบดี*

(นามพร้อมตำแหน่ง)

ผู้อำนวยการ

วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

[] เพ็ญระอัญญ์

(ลงชื่อ) *เพ็ญระอัญญ์*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562


ลงชื่อ.....

(ผู้อำนวยการสายบริหารชุมชน ทรัพย์สิน)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

3. ชุดเบิกจ่ายงบประมาณ

	ระบบบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ม.11 ถ.นิติโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร โทรศัพท์หน่วยงาน 0-4274-3682	ใบตัดยอดงบประมาณ 23 ธันวาคม 2562 13:45:42 พิมพ์ใบนี้แนบไปกับชุดเบิกเมื่อส่งงานคลัง																																
	สถานะ** คัดยอดผ่านระบบบริหารงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ชุดเบิกเลขที่ 6/2563 รหัสโครงการ 63A55108คทก01W01 ชื่อโครงการ โครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร รหัสกิจกรรม 63A55108คทก01W01A01 กิจกรรมการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทงบ แผ่นดิน จำนวน 3 รายการ หมวดเงิน 200 งบดำเนินงาน 220 ค่าใช้สอย/งบสรก. จำนวนเงินที่เบิก 4,000.00 บาท จำนวนเงินที่เป็นตัวหนังสือ สี่พันบาทถ้วน																																	
<table border="1"> <tr> <td>งบจัดสรรตามโครงการ.....</td> <td>11,758.00.....บาท</td> <td>เบิกจ่ายแล้ว.....</td> <td>0.00.....บาท</td> </tr> <tr> <td>คงเหลือยกมา.....</td> <td>11,758.00.....บาท</td> <td>เบิกครั้งนี้.....</td> <td>4,000.00.....บาท</td> </tr> <tr> <td>คงเหลือ.....</td> <td>7,758.00.....บาท</td> <td>หักค่าปรับ.....</td> <td>0.00.....บาท</td> </tr> </table>			งบจัดสรรตามโครงการ.....	11,758.00.....บาท	เบิกจ่ายแล้ว.....	0.00.....บาท	คงเหลือยกมา.....	11,758.00.....บาท	เบิกครั้งนี้.....	4,000.00.....บาท	คงเหลือ.....	7,758.00.....บาท	หักค่าปรับ.....	0.00.....บาท																				
งบจัดสรรตามโครงการ.....	11,758.00.....บาท	เบิกจ่ายแล้ว.....	0.00.....บาท																															
คงเหลือยกมา.....	11,758.00.....บาท	เบิกครั้งนี้.....	4,000.00.....บาท																															
คงเหลือ.....	7,758.00.....บาท	หักค่าปรับ.....	0.00.....บาท																															
สรุปรายละเอียดโครงการ <table border="1"> <thead> <tr> <th>งบรายจ่าย</th> <th>งบบุคลากร</th> <th>งบดำเนินงาน</th> <th>ค่าสาธารณูปโภค</th> <th>งบลงทุน</th> <th>งบอุดหนุน</th> <th>งบรายจ่ายอื่น</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ยอดจัดสรร</td> <td></td> <td>11,758.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,758.00</td> </tr> <tr> <td>เบิกแล้ว</td> <td></td> <td>4,000.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>ยอดคงเหลือ</td> <td></td> <td>7,758.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,758.00</td> </tr> </tbody> </table>			งบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ยอดจัดสรร		11,758.00	0.00				11,758.00	เบิกแล้ว		4,000.00	0.00				4,000.00	ยอดคงเหลือ		7,758.00	0.00				7,758.00
งบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม																											
ยอดจัดสรร		11,758.00	0.00				11,758.00																											
เบิกแล้ว		4,000.00	0.00				4,000.00																											
ยอดคงเหลือ		7,758.00	0.00				7,758.00																											
(ลงชื่อ) _____ (นางสาวทวิธา ทรัพย์ชาญ) ผู้ตัดยอดระดับหน่วยงานคณะ/สำนักงาน / สถาบัน/กอง/หัวหน้างาน		เรียบ หัวหน้างานคลัง ตรวจสอบงบประมาณและตรวจหลักฐานถูกต้องแล้ว [] ถูกต้อง [] แก้ไข เพราะ.....เจ้าหน้าที่งานคลัง (นางสาวพัชณี พักตะไชย) วันที่/...../..... ทราบดำเนินการจ่ายคู่สัญญา (นางนกอภัยวิทย์ อินคำน้อย...) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานคลัง วันที่/...../.....																																
ข้อมูลรายละเอียดจากระบบ e-GP เลขที่โครงการ : 62127349710 เลขที่คุมสัญญา : 621214286731 เลขที่ใบ PO : -																																		
ได้รับเงินจำนวน 4,000.00 บาท (..... สี่พันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว โดยรับเป็น <input type="checkbox"/> เช็คเลขที่..... ลงวันที่...../...../..... ธนาคาร..... <input type="checkbox"/> เงินสด ลงชื่อ..... ผู้รับเงินในนาม/คืนเงินยืม ทางหุ้นส่วนจำกัด จบเทคโนโลยีแอนด์คีนีเคีย (.....) วันที่/...../.....																																		



ระบบบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
680 ม.11 ถ.นิตโย คธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 47000
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์หน่วยงาน 0-4274-3682

ใบตัดยอดงบประมาณ
25 ธันวาคม 2562 13:47:20
พิมพ์ใบนี้แนบไปกับชุดเบิกเมื่อส่งงานคลัง

สถานะ** ตัดยอดผ่านระบบบริหารงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ชุดเบิกเลขที่ 7/2563 รหัสโครงการ 63A55108คทท01W01

ชื่อโครงการ โครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสกิจกรรม 63A55108คทท01W01A01 กิจกรรมการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทงบแผ่นดิน

จำนวน 1 งาน

หมวดเงิน 200 งบดำเนินงาน 220 ค่าใช้สอย/งบสรก.

จำนวนเงินที่เบิก 6,000.00 บาท

จำนวนเงินที่เป็นตัวหนังสือ หกพันบาทถ้วน

งบจัดสรรตามโครงการ.....	11,758.00.....บาท	เบิกจ่ายแล้ว.....	4,000.00.....บาท
คงเหลือยกมา.....	7,758.00.....บาท	เบิกครั้งนี้.....	6,000.00.....บาท
คงเหลือ.....	1,758.00.....บาท	หักค่าปรับ.....	00.....บาท

สรุปรายละเอียดโครงการ

งบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ยอดจัดสรร		11,758.00	0.00				11,758.00
เบิกแล้ว		10,000.00	0.00				10,000.00
ยอดคงเหลือ		1,758.00	0.00				1,758.00

<p>(ลงชื่อ)..... (.....นางสาวพัชรี หล้าชาณ.....) ผู้ตัดยอดระดับหน่วยงานคณะ/สำนักงาน / สถาบัน/กอง/หัวหน้างาน</p> <p>ข้อมูลรายละเอียดจากระบบ e-GP เลขที่โครงการ : 62127404331 เลขที่ครุสัญญา : 621214330029 เลขที่ใบ PO : 7013890627</p>	<p>เรียน หัวหน้างานคลัง ตรวจสอบงบประมาณและตรวจหลักฐานถูกต้องแล้ว [] ถูกต้อง [] แก้ไข เพราะ.....เจ้าหน้าทำงานคลัง (นางสาวพัชรี พักตะไชย) วันที่/...../..... ทราบ/ดำเนินการจ่ายคู่สัญญา (นางนวลวิมลย์ อินคำน้อย.....) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานคลัง วันที่/...../.....</p>
<p>ได้รับเงินจำนวน.....6,000.00 บาท (.....หกพันบาทถ้วน.....)เรียบร้อยแล้ว โดยรับเป็น <input type="checkbox"/> เช็คเลขที่.....ลงวันที่...../...../.....ธนาคาร..... <input type="checkbox"/> เงินสด ลงชื่อ.....ผู้รับเงินใบนาม/คืนเงินอิม.....ร้าน ยู ปี คิดส์ โดยนายดอองชัย คำเมือง..... (.....) วันที่/...../.....</p>	

4. คำสั่งคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร



คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ ๕๕/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้
และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ภายใน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ เอกอภลักษณ์ของคณะ เพื่อรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๑ และการ ประเมินผลตามคำรับรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การ ดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ของคณะ เทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย

๑. ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (CKO)

คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา CKO (Chief Knowledge Officer)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑.๑ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

๑.๒ กำหนดนโยบาย แนะนำแนวทาง วิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง

ดำเนินการ

๒. คณะผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (CKO)

๒.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ประธานกรรมการ

๒.๒ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

กรรมการ

๒.๓ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กรรมการ

๒.๔ หัวหน้าสำนักงานคณบดี

กรรมการ

๒.๕ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการ

๒.๖ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

เลขานุการ

๒.๗ นางกิริชฌา แถมสมดี

ผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๘ นางรัชดาภรณ์ ราชติกา

ผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๙ นายอนุวัตร อุ่นคำ

ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่...

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๒.๑ ให้คำปรึกษาแนะนำหลักการและแนะแนวทางในการจัดการองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

๒.๒ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ให้คำปรึกษา แนะนำ และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของโครงการตามแผนที่กำหนดไว้

๒.๓ ควบคุมและดูแลให้มีการดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดทำเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้

๒.๔ สนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงาน เช่น งบประมาณ ทีมงาน แหล่งความรู้ เป็นต้น

๓. คณะทำงานการจัดการความรู้

๑) สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประกอบด้วย

๑.๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ วงษ์มา	หัวหน้าคณะทำงาน
๑.๒	รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรีย์ สุรศร	คณะทำงาน
๑.๓	อาจารย์ ดร.พิจิกา ทิมสุกใส	คณะทำงาน
๑.๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครองใจ โสมรักษ์	คณะทำงาน
๑.๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ราชพิลา	คณะทำงาน
๑.๖	อาจารย์ ดร.สมชาย บุตรนันท์	คณะทำงาน
๑.๗	อาจารย์วรางศรัรัตน์ เสนาสิ่งห์	คณะทำงาน
๑.๘	นายศรภาณี ผายเงิน	เลขานุการคณะทำงาน

๒) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประกอบด้วย

๒.๑	รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภามล	หัวหน้าคณะทำงาน
๒.๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา	คณะทำงาน
๒.๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล จิตจักร	คณะทำงาน
๒.๔	อาจารย์ สพ.ญ.อโนทัย แพทย์กิจ	คณะทำงาน
๒.๕	อาจารย์ น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต	คณะทำงาน
๒.๖	อาจารย์ สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี	คณะทำงาน
๒.๗	อาจารย์กัมปนาท วงศ์เครือสอน	คณะทำงาน
๒.๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ	คณะทำงาน
๒.๙	อาจารย์สุวิทย์ ทิพอุเทน	คณะทำงาน
๒.๑๐	อาจารย์ภาคภูมิ ขอนองบัว	คณะทำงาน
๒.๑๑	นายอภิสิทธิ์ โสรินทร์	เลขานุการคณะทำงาน

๓) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ประกอบด้วย

๓.๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี	คณะทำงาน
๓.๒	อาจารย์นราวุธ ระพันธ์คำ	คณะทำงาน
๓.๓	อาจารย์สัสดาวัลย์ เลิศจันทิก	คณะทำงาน
๓.๔	อาจารย์ชนกันท์ ศรีลาพัฒน์	คณะทำงาน
๓.๕	อาจารย์ภัทร ไชยสมบัติ	คณะทำงาน
๓.๖	นางสาวมัลลิกา สันสุระวิทย์	เลขานุการคณะทำงาน

๔ สาขาวิชา...

๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ประกอบด้วย

๔.๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน	สมคำที	หัวหน้าคณะทำงาน
๔.๒	อาจารย์โกวิทย์	พัชรบุษราคัมกุล	คณะทำงาน
๔.๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนภา	หาญมนตรี	คณะทำงาน
๔.๔	อาจารย์อุตินันท์	บัวบาน	คณะทำงาน
๔.๕	ดร.สุเมธ	เพ็ญยุระ	คณะทำงาน
๔.๖	นางสาวกนกภรณ์	จันทะแสง	เลขานุการคณะทำงาน

๕) สาขาวิชาการประมง ประกอบด้วย

๕.๑	อาจารย์ทรงทรัพย์	อรุณกมล	หัวหน้าคณะทำงาน
๕.๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีกา	ทิพอุเทพ	คณะทำงาน
๕.๓	อาจารย์อนาวิล	พรหมเทพ	คณะทำงาน
๕.๔	อาจารย์อรอนงค์	ไชยรา	คณะทำงาน
๕.๕	อาจารย์นพรัตน์	พัชนีย์	คณะทำงาน
๕.๖	นางสาวสกลสุภา	เจนศิริวงษ์	เลขานุการคณะทำงาน
๕.๗	นายอริญ	บุตธนา	เลขานุการคณะทำงาน

๖) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

๖.๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุติรัตน์	แว่นเรืองรอง	คณะทำงาน
๖.๒	อาจารย์ศศิธร	มีชัยตระกูล	คณะทำงาน
๖.๓	อาจารย์สมศักดิ์	ศิริจันทร์	คณะทำงาน
๖.๔	อาจารย์นงกะวี	ด้านลาพล	คณะทำงาน
๖.๕	นางสาวทิพวรรณ	บุญตาท้าว	เลขานุการคณะทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. กำหนด คัดเลือกงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน ที่จะจัดการความรู้ จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. เตรียมการจัดนิทรรศการจัดการความรู้ นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓. ดำเนินการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. ประเมินผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร